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ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Arsenio
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia e messa in sicurezza mediante demolizione e
ricostruzione di edificio da adibire a micro nido - asilo e servizi integrativi (Centro
Polifunzionale per Famiglie) nel comune di Sant'Arsenio

COMMITTENTE: Comune di Sant'Arsenio.

CANTIERE: Via Florenzano, Sant'Arsenio (SA)

Sant'Arsenio, 12/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A MICRO
_ NIDO NEL COMUNE DI SANT_ARSENIO_
DESCRIZIONE DEI LAVORI: ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI (CENTRO POLIFUNZIONALE PER FAMIGLIE)
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Nome attivitd DurSjudno 2021|Luglio 2021 |Agosto 2021 |Settembre 2021 |Ottobre 2021 Novembre 2021 |Dicembre 2021 |Gennaio 2022 |Febbraio 2022 |Marzo 202:
21/0628/06/05/07/12/07119/07126/07(02/0809/08/16/0823/08/30/08006/09113/0920/0927/0904/10111/10/18/1025/1001/11/08/11/15/1122/1129/1106/12/13/1220/1227/1203/01/10/01/17/0124/0131/01(07/02/14/02221/0228/0207/03|
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 5 | v W

Preparazione delle aree di cantiere 19 | wWw
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantier 19 (21 I
Realizzazione della viabilita di cantiere 19 Z1|
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e a 19 (21

Apprestamenti del cantiere 39
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mat: 19 Z1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 19 Z1|
Allestimento di servizi sanitari del cantiere 19 Z1|
Montaggio del ponteggio metallico fisso 19 Z1|

Impianti di servizio del cantiere 19 W
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 19 Z1|
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 19 Z1|

RIMOZIONI 79 v v
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3g Z1 .
Rimozione di impianti 49 Al |
DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE 149 v A 4

DEMOLIZIONI 149 v A 4

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanic 14 g v v
Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a 14 g Z1 _
SCAVO 849 v A 4

Scavo di splateamento 8¢9 Z1 -

FONDAZIONI 22g v v

Strutture in fondazione in c.a. 22¢g v v
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fonda:z 119 Z1 _

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 119 Z1 _
ELEVAZIONE 409 A 4 v

Strutture in elevazione in c.a. 199 v A 4
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevaz 849 Z1 -

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 119 Z1 _

Solai in c.a. 21g v A 4
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o 119 Z1 _
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 1049 Z1 _

OPERE IN COPERTURA 259 v v
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Nome aftivitd DurSiudno 2021|Luglio 2021 |Agosto 2021 |Settembre 2021 |Ottobre 2021 Novembre 2021 |Dicembre 2021 |Gennaio 2022 |Febbraio 2022 |Marzo 202:
21/06128/06105/07112/07119/07126/0702/0809/0816/0823/08:30/0806/09/13/0920/0927/0904/10111/10118/1025/1001/1108/11/15/1122/1129/11/06/12{13/1220/1227/1203/01[10/0117/0124/0131/0107/02/14/0221/0228/0207/03|
Impermeabilizzazioni 39 A A 4
Impermeabilizzazione di coperture 39 Z1 -
Isolamenti termici e acustici 99 v A 4
Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture ori 9g Al
Lucernari e vetrocemento 39 A A 4
Posa di lucernario 39 Z1 -
Manti di copertura 749 v v
Montaggio di copertura in lamiera grecata 79 Z1 -
Opere di lattoneria 49 v v
Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 249 Z1 -
Montaggio di scossaline e canali di gronda 249 Z1 .
OPERE EDILI IN FACCIATA 519 v v
Tamponature 149 v v
Realizzazione di tamponature 14 g Z1 _
Isolamenti termici e acustici 11g v v
Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici veri 11g z/
Intonaci e pitturazioni in facciata 24 g v v
Formazione intonaci esterni tradizionali 159 Z1 _
Tinteggiatura di superfici esterne 149 Z1 _
Serramenti 99 v v
Montaggio di serramenti esterni 69 Z1 -
Montaggio di porte per esterni 49 Z1 -
Schermature solari 69 v v
Montaggio di frangisole esterni 6g Z1 -
OPERE EDILI INTERNE 499 v
Pareti divisorie, controsoffittature 10g v v
Realizzazione di tramezzature interne 8¢ ZA1 -
Realizzazione di contropareti e controsofitti 3g z1l
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 249 Z1 I
Massetti e sottofondi 69 v v
Formazione di massetto per pavimenti interni 69 Z1 -
Pavimentazioni interne 149 v
Posa di pavimenti per interni in ceramica 6g Z1 -
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 8¢ Z1
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Nome aftivitd DurSiudno 2021|Luglio 2021 |Agosto 2021 |Settembre 2021 |Ottobre 2021 Novembre 2021 |Dicembre 2021 |Gennaio 2022 |Febbraio 2022 |Marzo 202:
21/0628/06/05/07/12/07119/07126/07(02/0809/08/16/0823/08/30/08006/09113/0920/0927/0904/10111/10/18/1025/1001/11/08/11/15/1122/1129/1106/12/13/1220/1227/1203/01/10/01/17/0124/0131/01(07/02/14/02221/0228/0207/03|
Rivestimenti interni 59
Posa di rivestimenti interni in ceramica 39
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 249
Serramenti 59
Montaggio di serramenti interni 59
Intonaci e pitturazioni interne 409 v
Formazione intonaci interni (tradizionali) 6g Z1 -
Tinteggiatura di superfici interne 9g
IMPIANTI 64 g v
Impianti per la qualita dell’aria indoor 69
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 649
Impianti termici 79
Realizzazione della rete di distribuzione e posa impiantc 79 Z1
Installazione della centrale termica per impianto termico 29
Impianti elettrici 79
Realizzazione di impianto elettrico 79
Impianti antincendio 59
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per im| 59
Impianti elevatori 39
Realizzazione di impianto ascensore elettrico 39
Impianti di sicurezza 49
Realizzazione di impianto antintrusione 49
Impianti idrico-sanitario 99 v
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idric 6g Z1 -
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 39 Z1
Installazione della caldaia per produzione acqua calda < 249 Z1
Impianto di illuminazione 59
Installazione di corpi illuminanti 59
Impianti solari fotovoltaici 849
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 8¢
ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 9g
Percorsi pedonali 649
Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 6g
Piantumazione e posa superfici verdi 49
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DurSiudno 2021|Luglio 2021 |Agosto 2021 |Settembre 2021 |Ottobre 2021 Novembre 2021 |Dicembre 2021 |Gennaio 2022 |Febbraio 2022 |Marzo 202:

Nome attivita 21/0628/06/05/07/12/07119/07126/07/02/08(09/08/16/08123/0830/08006/09/13/0920/0927/09/04/10[11/1011 8/1025/1001/11008/11115/1122/1129/11/06/12/13/12]20/12227/1203/01110/0111 7/01124/0131/01/07/0214/02]21/0228/02/07/03]

Formazione di tappeto erboso 39
Messa a dimora di piante 19
SMOBILIZZO CANTIERE 649
Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 49
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 49
Smobilizzo del cantiere 29
Pulizia generale dell'area di cantiere 19
Smobilizzo del cantiere 19

LEGENDA Zona:

Z1 =ZONA UNICA
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Marzo 202p |Aprile 2022 IMaggio 2022 |Giugno 2022 ILuglio 2022 Agosto 2022 |Settembre 2022 |Ottobre 2022 INovembre 2022 |Dicembre 2022 |Gennaio 2023 |Febbraio 2023 |Marzo 201

14/03021/0328/03(04/04111/0418/0425/04/02/05(09/05/16/05[23/0530/05(06/06/1 3/06/20/0627/06/04/07/11/07/18/07125/07/01/08008/08/1 5/08122/0829/08/05/09/1 2/09119/0926/09/03/10[10/101 7/1024/1081/1007/11114/1121/1128/1105/12/12/12119/1226/1202/01009/01116/01123/0130/01/06/02/13/02]20/0227/02/06/03
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Marzo 202p |Aprile 2022 IMaggio 2022 |Giugno 2022 ILuglio 2022 Agosto 2022 |Settembre 2022 |Ottobre 2022 INovembre 2022 |Dicembre 2022 |Gennaio 2023 |Febbraio 2023 |Marzo 201

14/03021/0328/03(04/04111/0418/0425/04/02/05(09/05/16/05[23/0530/05(06/06/1 3/06/20/0627/06/04/07/11/07/18/07125/07/01/08008/08/1 5/08122/0829/08/05/09/1 2/09119/0926/09/03/10[10/101 7/1024/1081/1007/11114/1121/1128/1105/12/12/12119/1226/1202/01009/01116/01123/0130/01/06/02/13/02]20/0227/02/06/03

|
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Marzo 202

4

|Aprile 2022

IMaggio 2022 |Giugno 2022

ILuglio 2022

Agosto 2022 |Settembre 2022 |Ottobre 2022 INovembre 2022 |Dicembre 2022 |Gennaio 2023 |Febbraio 2023 |Marzo 201

14/0321/0328/03004/04/11/04118/04125/04/02/0509/0516/05023/0530/0506/06/1 3/06/20/06/27/06/04/07/11/07118/07125/07

01/0808/08/15/08122/0829/0805/09}12/09/19/0926/09(03/10/10/10117/1024/1031/1007/1114/1121/1128/11/05/1212/12119/1226/1202/01009/01/16/01123/0130/01/06/02/1 3/02]20/02227/02/06/03
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Marzo 202p |Aprile 2022 IMaggio 2022 |Giugno 2022 ILuglio 2022 Agosto 2022 |Settembre 2022 |Ottobre 2022 INovembre 2022 |Dicembre 2022 |Gennaio 2023 |Febbraio 2023 |Marzo 201

14/03021/0328/03(04/04111/0418/0425/04/02/05(09/05/16/05[23/0530/05(06/06/1 3/06/20/0627/06/04/07/11/07/18/07125/07/01/08008/08/1 5/08122/0829/08/05/09/1 2/09119/0926/09/03/10[10/101 7/1024/1081/1007/11114/1121/1128/1105/12/12/12119/1226/1202/01009/01116/01123/0130/01/06/02/13/02]20/0227/02/06/03
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