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DESCRIZIONE DEI LAVORI:

OGGETTO



ALLEGATO "A"

Comune di Sant'Arsenio
Provincia di SA

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Ristrutturazione edilizia  e messa in sicurezza mediante demolizione e 
ricostruzione di edificio da adibire a micro nido - asilo e servizi integrativi (Centro 
Polifunzionale per Famiglie) nel comune di Sant'Arsenio

COMMITTENTE: Comune di Sant'Arsenio.

CANTIERE: Via Florenzano, Sant'Arsenio (SA)

Sant'Arsenio, 12/05/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(____________________)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(___________________)
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO  DEL CANTIERE 5 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolvere1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 1 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

RIMOZIONI 7 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 3 g

Rimozione di impianti 4 g

DEMOLIZIONE FABBRICATO ESISTENTE 14 g

DEMOLIZIONI 14 g

Demolizione di interi fabbricati con mezzi meccanici 14 g

Demolizione di interi fabbricati con struttura in c.a. con mezzi meccanici14 g

SCAVO 8 g

Scavo di splateamento 8 g

FONDAZIONI 22 g

Strutture in fondazione in c.a. 22 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione11 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 11 g

ELEVAZIONE 40 g

Strutture in elevazione in c.a. 19 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 8 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 11 g

Solai in c.a. 21 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato11 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 10 g

OPERE IN COPERTURA 25 g
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Nome attività Durata

Impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione di coperture 3 g

Isolamenti termici e acustici 9 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture orizzontali e inclinate9 g

Lucernari e vetrocemento 3 g

Posa di lucernario 3 g

Manti di copertura 7 g

Montaggio di copertura in lamiera grecata 7 g

Opere di lattoneria 4 g

Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 2 g

Montaggio di scossaline e canali di gronda 2 g

OPERE EDILI IN FACCIATA 51 g

Tamponature 14 g

Realizzazione di tamponature 14 g

Isolamenti termici e acustici 11 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su superfici verticali 11 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 24 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 15 g

Tinteggiatura di superfici esterne 14 g

Serramenti 9 g

Montaggio di serramenti esterni 6 g

Montaggio di porte per esterni 4 g

Schermature solari 6 g

Montaggio di frangisole esterni 6 g

OPERE EDILI INTERNE 49 g

Pareti divisorie, controsoffittature 10 g

Realizzazione di tramezzature interne 8 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 3 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 2 g

Massetti e sottofondi 6 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

Pavimentazioni interne 14 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 6 g

Posa di pavimenti per interni in materie plastiche 8 g
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Nome attività Durata

Rivestimenti interni 5 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 3 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 2 g

Serramenti 5 g

Montaggio di serramenti interni 5 g

Intonaci e pitturazioni interne 40 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 6 g

Tinteggiatura di superfici interne 9 g

IMPIANTI 64 g

Impianti per la qualità dell'aria indoor 6 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 6 g

Impianti termici 7 g

Realizzazione della rete di distribuzione e posa impianto termico a pavimento7 g

Installazione della centrale termica per impianto termico (centralizzato)2 g

Impianti elettrici 7 g

Realizzazione di impianto elettrico 7 g

Impianti antincendio 5 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio5 g

Impianti elevatori 3 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 3 g

Impianti di sicurezza 4 g

Realizzazione di impianto antintrusione 4 g

Impianti idrico-sanitario 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario6 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria2 g

Impianto di illuminazione 5 g

Installazione di corpi illuminanti 5 g

Impianti solari fotovoltaici 8 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 8 g

ALLESTIMENTO PER AREE VERDI 9 g

Percorsi pedonali 6 g

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare 6 g

Piantumazione e posa superfici verdi 4 g
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Nome attività Durata

Formazione di tappeto erboso 3 g

Messa a dimora di piante 1 g

SMOBILIZZO CANTIERE 6 g

Smontaggio degli apprestamenti del cantiere 4 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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